

<b>Projet</b>	<b>Programme d'Appui au Développement de l'Office du Niger PADON-2</b>
<b>Financement (prêt)</b>	<b>Agence Française de Développement AFD</b>
<b>Intitulé du marché</b>	<b>Travaux de réhabilitation du Retail IV, aménagement du Retail IV bis (1 230 ha) et revêtement de 400 ml du distributeur Retail</b>
<b>Montant</b>	<b>Total : 7 793 261 609 FCFA</b>
<b>Objectif de réalisation</b>	<b>2 045 ha</b>
<b>Démarrage</b>	<b>17 novembre 2017</b>
<b>Livraison des parcelles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 230 ha en 2018</li> <li>✓ 815 ha 2019</li> </ul>
<b>Délai</b>	<b>18 mois</b>
<b>Maître d'Ouvrage</b>	<b>Ministère de l'Agriculture</b>
<b>Maître d'Ouvrage Délégué</b>	<b>Office du Niger</b>
<b>Mission de Contrôle</b>	<b>BETICO</b>
<b>Localisation du Chantier</b>	<b>Région de Ségou, Cercle de Niono,</b>
<b>Groupement d'Entreprises</b>	<b>RC-CONSTRUCOES-SA/ RC-CONTRUCOES-Mali</b>
<b>Zone d'encadrement Office du Niger</b>	<b>Zone de Niono</b>

<b>Projet</b>	<b>Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire par le Développement, et des Cultures Irriguées PRESA-DCI</b>
<b>Financement (prêt)</b>	<b>Banque Africaine de Développement (BAD)</b>
<b>Intitulé du marché</b>	<b>Travaux de réhabilitation de 3 426 ha dépendant des Partiteur M6 à M18</b>
<b>Montant</b>	<b>Total : 7 995 870 988 FCFA</b>
<b>Objectif de réhabilitation</b>	<b>3 426 ha</b>
<b>Démarrage</b>	<b>01 novembre 2016</b>
<b>Livraison des parcelles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 020 ha en 2017,</li> <li>✓ 1 050 ha en 2018</li> <li>✓ 1356 ha en 2019</li> </ul>
<b>Délai</b>	<b>24 mois</b>
<b>Maître d'Ouvrage</b>	<b>Ministère de l'Agriculture</b>
<b>Maître d'Ouvrage Délégué</b>	<b>Office du Niger</b>
<b>Mission de Contrôle</b>	<b>BETICO</b>
<b>Localisation du Chantier</b>	<b>Région de Ségou, Cercle de Niono,</b>
<b>Entreprise</b>	<b>CGC-Mali</b>
<b>Zone d'encadrement Office du Niger</b>	<b>Zone de Molodo</b>

<b>Projet</b>	<b>PROJET D'APPUI A L'OFFICE DU NIGER (PAON)</b>
<b>Financement (don)</b>	<b>Affaires Mondiales Canada (AMC)</b>
<b>Intitulé du marché</b>	<b>Travaux de réhabilitation de 1745 ha dépendant du Partiteur M2 de Molodo en Zone Office du Niger</b>
<b>Montant</b>	<b>Total : 4 363 485 520 FCFA</b>
<b>Objectif de réhabilitation</b>	<b>1 745 ha</b>
<b>Démarrage</b>	<b>20 novembre 2017</b>
<b>Livraison des parcelles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 900 ha en 2018</li> <li>✓ 845 ha en 2019</li> </ul>
<b>Délai</b>	<b>16 mois</b>
<b>Maître d'Ouvrage</b>	<b>Ministère de l'Agriculture</b>
<b>Maître d'Ouvrage Délégué</b>	<b>Office du Niger</b>
<b>Mission de Contrôle</b>	<b>BETICO</b>
<b>Localisation du Chantier</b>	<b>Région de Ségou, Cercle de Niono</b>
<b>Entreprise</b>	<b>Groupement EGK/EAD</b>
<b>Zone d'encadrement Office du Niger</b>	<b>Zone de Molodo</b>

<b>Projet</b>	<b>PROJET D'APPUI A L'OFFICE DU NIGER (PAON)</b>
<b>Financement (don)</b>	<b>Affaires Mondiales Canada (AMC)</b>
<b>Intitulé du marché</b>	<b>Travaux de réhabilitation de 1 140 ha dépendant des Partiteur M3 à M5 de Molodo en Zone Office du Niger</b>
<b>Montant</b>	<b>Total : 2 703 917 453 FCFA</b>
<b>Objectif de réhabilitation</b>	<b>1 140 ha</b>
<b>Démarrage</b>	<b>20 novembre 2017</b>
<b>Livraison des parcelles</b>	<b>✓ 1 140 ha en 2019</b>
<b>Délai</b>	<b>12 mois</b>
<b>Maître d'Ouvrage</b>	<b>Ministère de l'Agriculture</b>
<b>Maître d'Ouvrage Délégué</b>	<b>Office du Niger</b>
<b>Mission de Contrôle</b>	<b>Groupement SCET-Mali/BRLi</b>
<b>Localisation du Chantier</b>	<b>Région de Ségou, Cercle de Niono</b>
<b>Entreprise</b>	<b>Groupement d'Entreprises EGK/EAD</b>
<b>Zone d'encadrement Office du Niger</b>	<b>Zone de Molodo</b>

<b>Projet</b>	<b>PROJET D'AMENAGEMENT HYDDRAULIQUE DEMOLODO NORD PHASE 1 EXTENSION</b>
<b>Financement (prêt)</b>	<b>Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)-GRM</b>
<b>Intitulé du marché</b>	<b>Travaux de réhabilitation des partiteurs M19, M18, M20, M21, M22, F1 et F2 (1 400 ha)</b>
<b>Montant</b>	<b>Total : 4 787 645 660 FCFA FCFA</b>
<b>Objectif de réhabilitation</b>	<b>1 400 ha</b>
<b>Démarrage</b>	<b>09 juin 2014</b>
<b>Livraison des parcelles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 200 ha en 2017</li> <li>✓ 200 ha en 2018</li> </ul>
<b>Délai</b>	<b>16 mois</b>
<b>Maître d'Ouvrage</b>	<b>Ministère de l'Agriculture</b>
<b>Maître d'Ouvrage Délégué</b>	<b>Office du Niger</b>
<b>Mission de Contrôle</b>	<b>CIRA-MALI</b>
<b>Entreprise</b>	<b>CGC</b>
<b>Localisation du Chantier</b>	<b>Région de Ségou, Cercle de Niono</b>
<b>Zone d'encadrement Office du Niger</b>	<b>Zone de Molodo</b>

<b>Projet</b>	<b>CONTRAT DE REFORME SECTORIELLE – SECURITE ALIMENTAIRE, NUTRITIONNELLE ET AGRICULTURE DURABLE (CRS-SANAD)</b>
<b>Financement (don)</b>	<b>11<sup>ème</sup> FED</b>
<b>Intitulé du marché</b>	<b>Travaux d'aménagement hydroagricole de 2 500 ha Nouveaux dans le casier M'Béwani et des drains primaires de Tango et Kalankorola.</b>
<b>Montant</b>	<b>Total : 13 668 866,57 €</b>
<b>Objectif d'aménagement</b>	<b>2 548 ha</b>
<b>Démarrage</b>	<b>Prévu en juin 2018</b>
<b>Livraison des parcelles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 000 ha en 2019</li> <li>✓ 1 548 ha en 2020</li> </ul>
<b>Délai</b>	<b>24 mois</b>
<b>Maître d'Ouvrage</b>	<b>Ministère des Affaires Etrangères de la Coopération Internationale (MAECI)</b>
<b>Maître d'Ouvrage Délégué</b>	<b>CONFED</b>
<b>Maitre d'Œuvre</b>	<b>Ministère de l'Agriculture</b>
<b>Maitre d'Œuvre Délégué</b>	<b>Office du Niger</b>
<b>Mission de Contrôle</b>	<b>En cours de recrutement</b>
<b>Entreprise</b>	<b>Groupement d'Entreprises EGK/EAD/EGCF</b>
<b>Localisation du Chantier</b>	<b>Région de Ségou, Cercle de Niono</b>
<b>Zone d'encadrement Office du Niger</b>	<b>Zone de M'Béwani</b>

<b>Projet</b>	<b>N'DEBOUGOU IV</b>
<b>Financement (don)</b>	<b>KfW</b>
<b>Intitulé du marché</b>	<b>Actualisation de l'étude de faisabilité du projet N'Debougou IV</b>
<b>Montant</b>	<b>Total : 600 000 €</b>
<b>Objectif de l'étude</b>	<b>4 200 ha</b>
<b>Démarrage</b>	<b>20 janvier 2018</b>
<b>Livraison de l'étude</b>	<b>✓ Octobre 2018</b>
<b>Délai</b>	<b>8 mois</b>
<b>Maître d'Ouvrage</b>	<b>Ministère de l'Agriculture</b>
<b>Maître d'Ouvrage Délégué</b>	<b>Office du Niger</b>
<b>Bureau d'Etudes</b>	<b>Groupement AHT/BETICO</b>
<b>Localisation du Chantier</b>	<b>Région de Ségou, Cercle de Niono</b>
<b>Zone d'encadrement Office du Niger</b>	<b>Zone de N'Dédougou</b>

MALI